Губернатору Московской области
							А.Ю.Воробьеву
							От жителей г.Раменское (МО)	
							____ подписей на ___ листах
Уважаемый  Андрей Юрьевич! 
Мы , участники  долевого строительства жилого комплекса ЖК «Раменский» (корпуса № 21, 7,8, 9,  10,12) в г. Раменское (МО) и ЖК «Борисоглебский» (ул.Мира, 1), обращаемся к Вам с требованием разобраться в ситуации нарушения сроков сдачи и ввода в эксплуатацию наших домов.  Застройщиком является ООО «ГарантияСтройИнвест» (официальное название застройщика может незначительно отличаться у участников долевого строительства  в зависимости от срока, в который договор был заключен).  Застройщик без видимых причин задерживает сроки сдачи корпусов 21,7,  8 , 9, 12 ЖК «Раменский» и дом по адресу ул.Мира, 1 (ЖК «Борисоглебский»), затягивает строительство. Кроме того, застройщик  самовольно установил новые сроки  на 3 кв.  2017 год, оповестив об этом лишь часть дольщиков. По корпусу 10 ЖК «Раменский» срок сдачи    3 кв. 2016 г., однако, застройщик уже разослал дольщикам уведомление о том, что срок ввода дома в эксплуатацию переносится так же на 3 кв. 2017 года. Очевидно, что по этому объекту срок будет так же нарушен.
В связи со сложной ситуацией в ООО «ГарантияСтройИнвест» (невыплата заработной платы работникам, массовые увольнения, отсутствие видимых работ на объекте) возникают сомнения, что и в новый срок, установленный застройщиком, дом  будет сдан.
Семей, оказавшихся в сложной жизненной  ситуации по вине ООО «ГарантияСтройИнвест», тысячи.   
В официальной группе Министроя МО ( в контакте) 16.06.16  нам был дан ответ:
« в отношении застройщика ООО "ГарантияСтройИнвест" и объекта, Министерством строительного комплекса Московской области осуществляется государственный контроль в области долевого строительства. Объект не является проблемным, строительство ведется. 
По результатам проверки отчетности за 1 квартал 2016 года нормативы финансовой устойчивости соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика». 
За информацией о этапах и ходе строительства необходимо обращаться к лицу, с кем заключен договор. 
Министерством совместно с администрацией Раменского района проводятся мероприятия, направленные на создание условий для завершения строительства жилого микрорайона и обеспечения его техническими условиями».  
Однако, сдача отчетности не гарантирует соблюдение сроков сдачи домов, которые уже фактически нарушены. Кроме того, ежедневно мы наблюдаем, что  в реальности никакие строительные работы на объекте не ведутся. По имеющейся информации бывших работников ООО «ГарантияСтройИнвест»  дома не могут быть введены в эксплуатацию до тех пор, пока не будет построен энергоцентр, т.к. имеющихся мощностей на подключение целого ЖК не достаточно. Строительством энергоцентра никто не занимается. 
На вопрос о том, какие проводятся мероприятия «направленные на создание условий для завершения строительства жилого микрорайона и обеспечения его техническим условиям» Минстрой МО дал ответ: «Минстроем МО, совместно с администрацией, проводятся совещания по вопросам темпов строительства объектов на территории муниципального образования».
При обращении лично к Вам граждан посредством электронной связи Вы перенаправляете наши письма в Минстрой МО, и мы получаем один и тот же ответ.  
В связи со сложившейся  ситуацией настоятельно просим:
1. Не перенаправлять наше обращение на уровень Минстроя МО и не копировать их текст при написании ответа.
2. Взять под личный контроль изложенную ситуацию , провести собственный анализ причин, по которым строительство фактически не ведется,  и дома не могут быть сданы вовремя, установить виновных и донести всю имеющуюся информацию до нас.
3.  Проконтролировать, чтобы дома, по которым застройщик более, чем на три месяца просрочил исполнение своих обязательств по ДДУ, т.е. не ввел дом в эксплуатацию   в соответствии с законом 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» были признаны проблемными главой Раменского муниципального образования В.Ф. Дёминым  (корпуса 7,8,9,12, 21 ЖК «Раменский» и дом по адресу Мира,1 ЖК «Борисоглебский»). Коллективное обращение В.Ф.Дёмину направлено.
4.  Оказать всевозможное содействие в решение проблем, связанных с затягиванием строительства, обеспечить сдачу наших домов  в 2016 году. 
Ответ просим направить _________________________________________________________
(копию ответа просим направить по электронному адресу ______________________________)
Приложение: подписи  жителей (____ подписей на ____листах)
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